

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15

Categoria I Classe V

---

---

**OGGETTO: Risposta ad interrogazione.**

---

---

L'anno **2011** e questo giorno **13** del mese di **ottobre** alle ore **20,30** nella sala delle adunanze consiliari della Casa comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data 07.10.2011 n. 14315 si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio comunale dott. **Gaetano Liguori**

Dei componenti l'assemblea sono presenti n° **15** ed assenti, sebbene invitati n° **2**

1. GRIMALDI Alessandro – Sindaco				<i>presente [ X ] assente [ ]</i>			
N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A	N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A
2.	NEGRO Matteo	X		10.	RECCIA Giuseppe	X	
3.	CRISTIANO Umberto	X		11.	ANATRIELLO Luigi	X	
4.	DI NOLA Raffaele		X	12.	GERVASIO Guido	X	
5.	LANDOLFO Giovanni	X		13.	CHACCHIO Pietro	X	
6.	LIGUORI Gaetano	X		14.	DI BERNARDO Gaetano	X	
7.	CAMPANILE Angelo	X		15.	BRASIELLO Vincenzo	X	
8.	CHACCHIO Tammaro	X		16.	MAISTO Tammaro		X
9.	MARINO Roberto	X		17.	BILANCIO Filomena	X	

Assistono, inoltre, alla seduta gli assessori: Carmine D'Aponte, Aldo Chiacchio, Giovanni Pietro De Santis;

Giustificano l'assenza i Signori: \_\_\_\_\_

Assiste il Segretario Comunale dott. AMEDEO ROCCO incaricato della redazione del verbale.

**Il presidente:** oggetto; interrogazione consigliere ex articolo 22 comma due del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, a firma dei consiglieri comunali Roberto Marino, Tammaro Maisto, Vincenzo Brasiello, Giovanni Landolfo, Reccia Giuseppe. I sottoscritti consiglieri comunali premesso che il giorno 15/9/2011 ha avuto inizio l'anno scolastico per gli alunni delle scuole, primaria secondaria di primo grado, pertanto anche nel plesso scolastico Giovanni Pascoli di via 24 maggio che nel predetto plesso scolastico sono ancora in corso i lavori di adeguamento e ampliamento dell'annessa palestra.(il presidente legge la interrogazione allegata agli atti del consiglio).. risponde l'assessore De Santis.

**L'assessore De Santis:** buonasera a tutti, in merito all'interrogazione posta a me al sindaco, e cioè precisamente in merito al primo quesito è cioè qual è stato l'iter tecnico ed amministrativo seguito per questo procedimento si precisa quanto segue che con delibera della giunta regionale numero 308 del 19/2/2008 di approvazione del bilancio gestionale 2008 veniva assegnato al comune di Grumo Nevano la somma di € 500.000 quale fondo in conto capitale per lavori da effettuare sugli immobili comunali (l'assessore legge la risposta all'interrogazione protocollo 13 948, del 3/10/2011 allegata agli atti del consiglio).. grazie ho concluso.

**Il presidente:** se l'assessore De Santis ha concluso, la parola al consigliere Roberto Marino.

**Il consigliere Roberto Marino:** grazie presidente, io non so se cittadini di Grumo possono usufruire di questa palestra, se ho ben capito la risposta, rispetto all'impegno economico della regione non abbiamo 1 euro, e non me la posso neanche prendere contro l'assessore, perché l'assessore si ha barcamenato per quel che ha potuto, una risposta lunga e farraginoso, ma era l'unico modo per sviare la situazione. Sindaco quando io le dico che le hanno propinato dei somari, questo è il risultato, e non mi riferisco all'assessore e giustamente l'assessore ha dato la risposta che doveva dare, e colui che doveva dare sicuramente risposta alla città in merito a questa vicenda, che oserei dire scandalosa.. non è presente.. purtroppo chi doveva dare personalmente delle risposte nello specifico, non le può dare perché non è presente. Non si può parlare degli assenti, resta una pagina bruttissima per la città di Grumo Nevano, a fronte di un cospicuo finanziamento della regione, grazie anche all'amministrazione Bilancio, che se non era riuscita prendere quello finanziamento, purtroppo tutto l'iter procedurale, assessore De Santis si sa bene che le cose non stanno esattamente come lui dice, ripeto non posso entrare nel merito perché chi di dovere doveva dare risposte esaustive non c'è, quindi non può rispondere, a lei non posso imputare nessuna colpa in merito a questa vicenda, se non altro la risposta è stata non chiara. Lei assessore ha descritto la realtà solo in parte, perché a fronte di un finanziamento di € 500.000 non ci ritroviamo nulla, converrà con me che l'iter procedurale presenta delle lacune, e scaricare sempre sui funzionari e comodo, fino a un certo punto, perché lei mi insegna che l'indirizzo in certe questione lo dà la politica, non lo dà il funzionario. Poi c'è il consigliere Campanile, a tutto questa voglia di rispondere, può farlo dopo. Quindi io non sono soddisfatto della risposta dell'assessore grazie

**Il presidente:** grazie al consigliere Marino, chiedo una breve sospensione di 15 minuti, la metto a votazione votiamo per la sospensione...(il consigliere Bilancio, interrompe il presidente,.. è una vergogna!.. È una vergogna!)

**Il presidente:** sospendo la seduta, per 15 minuti.....

**Il presidente:** alla ripresa dei lavori, il segretario generale procede all'appello: 15 presenti ed assenti 2 riprendono i lavori del consiglio comunale.



COMUNE DI GRUMO NEVANO  
 PROVINCIA DI NAPOLI  
 N. PROT. 2011 - 13948  
 Del 03/10/2011 9.17.00

Al Sig. Sindaco del Comune di Grumo Nevano  
 All'Assessore ai LL.PP.

E p. c.:

~~Al Presidente del Consiglio Comunale~~  
 Al Segretario Generale

OGGETTO: INTERROGAZIONE CONSILIARE - ex art. 22 comma 2 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

Premesso che il giorno 15.09.2011 ha avuto inizio il nuovo anno scolastico per gli alunni delle scuole per l'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e pertanto anche nel plesso scolastico G. Pascoli di via XXIV Maggio sono riprese le attività didattiche.

Visto che nel predetto plesso scolastico sono ancora in corso i lavori di adeguamento ed ampliamento della annessa palestra, o comunque non sono stati completamente ultimati, stante la presenza delle transenne di cantiere delimitanti l'ex porticato interno al piazzale della scuola, demolito in corso d'opera e non più ricostruito;

Considerato che i lavori furono approvati nel 2009 con delibera di G. C. n. 202, ebbero inizio in data 15.02.2010 (giusto verbale di consegna lavori), ed avrebbero dovuto essere ultimati entro il 13.08.2010;

Considerato altresì che nel corso dei lavori, con delibera di G.C. 74/2010 è stata approvata una variante in corso d'opera, e successivamente con Determina del IV & IX Settore sono stati approvati dei lavori integrativi;

Atteso che allo stato la palestra di che trattasi non è ancora utilizzabile e necessita ancora di ulteriori lavori tutto quanto ciò premesso e considerato

**Interrogano**

Il Sindaco e l'Assessore ai LL.PP. per sapere:

1. quale è stato l'iter tecnico ed amministrativo seguito per questo procedimento in modo da poter ricostruire in maniera completa e puntuale la storia dell'appalto in questione;
2. quali sono stati i motivi che hanno reso necessaria l'approvazione della variante in corso d'opera nel 2010 e l'approvazione dei lavori integrativi nel 2011;
3. quali sono i motivi che, ad oggi, impediscono ancora l'uso della struttura in questione, e se occorrono ulteriori lavori per il completamento di tale palestra, nonché delle pertinenze annesse.

GRUMO NEVANO, li

Consigliere MARINO ROBERTO  
 Consigliere MAISTO TAMMARO  
 Consigliere BRASIELLO VINCENTO

CONSIGLIERE LANAOLFO GIOVANNI  
 CONSIGLIERE ROSARIA GIUSPPE

[Signature]

In Fede

Firma [Signature]

Firma [Signature]

[Signature]

[Signature]



**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
**PROVINCIA DI NAPOLI**

Via G. Amendola n.2 - c.a.p. 80028

TEL. 081.83.27.203 - FAX 081.505.61.12

- Ai Consiglieri Comunali -  
Roberto Marino  
Tammaro Maisto  
Vincenzo Brasiello  
Giovanni Landolfo  
Giuseppe Reccia

Oggetto : Risposta alla interrogazione protocollo n.ro 13948 del 03.10.2011

In merito al primo quesito posto all'attenzione dello scrivente e cioè :

“quale è stato l'iter tecnico ed amministrativo seguito per questo procedimento in modo da poter ricostruire in maniera completa e puntuale la storia dell'appalto in questione”;

si precisa quanto segue :

- che con delibera di Giunta Regionale n.ro 308 del 19.02.2008, di approvazione del bilancio gestionale 2008, veniva assegnata al Comune di Grumo Nevano la somma di € 500.000,00, quale fondo, in conto capitale, per lavori da effettuare sugli immobili comunali, giusto decreto dirigenziale Settore Comitato Tecnico Regionale n. 240 del 2008;
- che per gli effetti delle linee di indirizzo emanate con Decreto dirigenziale della Regione Campania n. 160 del 12.03.2008, l'inizio dei lavori doveva avvenire non oltre i mesi sei dalla notifica del decreto di impegno spesa;
- che l'Ufficio Tecnico Comunale con nota protocollo n. 7784 del 22.04.2009, chiese alla Regione Campania, una proroga di mesi sei per gli adempimenti di cui al precitato Decreto Dirigenziale n. ro 160 del 2008;
- che la Regione Campania con nota protocollo n.ro 0366583 del 28.04.2009 accordò al Comune di Grumo Nevano una prima proroga di giorni 180 decorrenti dal 3 maggio 2009 per i suddetti adempimenti;
- che per effetto della suddetta proroga, l'inizio dei lavori, di cui al finanziamento suindicato, doveva avvenire entro e non oltre il giorno 30.10.2009;
- che l'Amministrazione Bilancio inserì nella programmazione delle OO.PP. 2009/2011, approvata con il bilancio previsionale 2009, i lavori di adeguamento e l'ampliamento della palestra annessa al plesso scolastico “Giovanni Pascoli” di Via XXIV Maggio, LOCALI CHE ERANO IN DISUSO ED INAGIBILI DA OLTRE 15 ANNI, atteso il precario stato di conservazione per la fatiscenza del solaio di copertura e del soprastante manto impermeabile;
- che pertanto, la stessa amministrazione, intese realizzare detto intervento per effetto dell'assegnazione del finanziamento di Euro 500.000,00 della Regione Campania;
- che con delibera di Giunta Comunale n.ro 164 del 2009 di "Variazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2009", venivano apportate le variazioni in ordine all'inserimento dell'intervento di che trattasi nell'2009;
- che con determina n. 67 del 2009 veniva conferito incarico all'ing. Silvio Spena per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo;



# COMUNE DI GRUMO NEVANO

PROVINCIA DI NAPOLI

Via G. Amendola n.2 - c.a.p. 80028

TEL. 081.83.27.203 - FAX 081.505.61.12

- che con convenzione Repertorio n.ro 786 del 2009 veniva regolarizzato il rapporto con il predetto professionista ing. Silvio Spena;
- che con delibera di Giunta Comunale n.ro 198 del 2009 veniva approvato il progetto definitivo per l' "Adeguamento e l'ampliamento della palestra annessa al plesso scolastico Pascoli in Via XXIV Maggio" redatto dell'ing. Silvio Spena ed inviato con nota protocollata n.ro 14170 del 31.07.09, comportante una spesa complessiva di € 500.000,00 di cui € 399.998,34 per lavori a base d'asta, e comprensivi degli oneri della sicurezza, ed € 100.001,66 per somme a disposizione;
- che con il medesimo atto si conferiva mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Grumo Nevano di provvedere in tempi brevi a porre in essere i procedimenti per l'affidamento dell'opera di che trattasi, al fine di dare inizio ai lavori entro e non oltre il giorno 30.10.2009 , termine fissato dalla Regione Campania;
- che con determina del Settore Tecnico n.ro 77 del 28.09.2009 veniva indetta la gara per l'appalto dei lavori di "Adeguamento ed ampliamento palestra annessa al plesso scolastico Pascoli in Via XXIV Maggio", da tenersi a mezzo di pubblico incanto, con il criterio di cui all'art.82 comma 2 lett. b) e con la procedura di cui all'art. 55 e art.122 comma 5 e 6 del Decreto Legislativo n.ro 163 2006, successive modifiche ed integrazioni, dandosi atto che l'importo complessivo dei lavori era :
  - di €. 500.000,00 di cui euro 399.999,03 per lavori a base d'asta, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad euro 10.609,53 non soggetti a ribasso;
  - ed euro 100.000,97 per somme a disposizione;
- che esperita la gara, giusto verbale del 10.11.2009, con determina n. 89 del 16.11.2009 il Responsabile del Settore Ufficio Tecnico Comunale prendeva atto del verbale di gara per l'appalto dei lavori in oggetto e provvedeva all'aggiudicazione degli stessi alla ditta Impresa Costruzioni Cioffo Giuseppe, con sede in San Cipriano d'Avera (CE) alla via Gran Sasso n. 3, per essere tale offerta risultata la migliore a seguito del ribasso pari al 34,316% e quindi l'importo dei lavori veniva rideterminato in :
  - €. 255.766,60 oltre IVA al 10% e al netto degli oneri per la sicurezza pari ad €. 10.609,53,
- che con determina n. 02 del 07.01.2010 il Responsabile del IV Settore provvedeva ad affidare l'incarico professionale di Direzione dei Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D.L.vo 81/08 e Collaudatore in corso d'opera per l'esecuzione dei lavori di adeguamento ed ampliamento della Palestra della Scuola di Via XXIV Maggio;
- che il 14.01.2010 venne redatto il verbale di consegna dei lavori "sotto riserva di legge", in cui si stabiliva il termine per la consegna in 180 giorni;
- che a seguito della consegna dei lavori si avviavano le attività di sistemazione del cantiere e le demolizioni previste dal progetto esecutivo;
- che durante il corso dei lavori il dirigente scolastico della Direzione Didattica "G. Pascoli", in data 06.04.2010 con nota protocollo n.ro 1410/A35 registrata al protocollo generale al n. 6312/2010, formulava alcune osservazioni sul progetto in corso di realizzazione, e precisamente evidenziava che alcuni spazi della preesistente palestra, venivano utilizzati per attività di laboratorio e che con l'approvazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale dei fondi FESR 2007/2013 si necessitava confermare quegli spazi destinati a laboratori di tipo scientifico e linguistico. In tale richiesta si chiedeva pertanto espressamente la realizzazione dei due laboratori da collocare lateralmente alla costruenda palestra;
- che non essendo ancora state effettuate lavorazioni che potessero compromettere l'appalto in corso, e, che per poter far fronte alle sopravvenute richieste da parte della Direzione Didattica dell'Istituto Scolastico "Giovanni Pascoli", Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ritenne



# COMUNE DI GRUMO NEVANO

PROVINCIA DI NAPOLI

Via G. Amendola n.2 - c.a.p. 80028

TEL. 081.83.27.203 - FAX 081.505.61.12

si potesse provvedere a modificare il progetto esecutivo con un ampliamento del corpo palestra, con la previsione degli ulteriori locali da destinare ad attività laboratoriali didattiche, provvedendo a garantire le ulteriori lavorazioni mediante economie derivanti dalla gara di appalto ammontanti a circa Euro 133.622.290;

- che al fine di procedere alla suddetta modifica progettuale era necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva dei lavori in corso, sentito il direttore dei lavori arch. Bartolomeo Cristiano, ed autorizzando quest'ultimo alla redazione degli atti progettuali necessari, garantendo la ulteriore spesa con le economie derivanti dal ribasso di gara;

- che con Delibera di Giunta Comunale del 29.04.2010 veniva approvato atto di indirizzo al Responsabile del Servizio e al Direttore dei lavori affinché, valutati i motivi di cui alla nota della direzione didattica dell'istituto scolastico "Giovanni Pascoli, ed il rispetto dell'art.132 del D.Lgs 163 del 2006 nonché il D.P.R.554 del 1999, provvedessero a redigere una perizia di variante e suppletiva dei lavori in corso d'opera per l' "Adeguamento e l'ampliamento della palestra annessa al plesso scolastico Pascoli in Via XXIV Maggio", prevedendo la realizzazione di ulteriori locali da destinare a laboratori didattici;

- che in data 20.05.2010, con la sottoscrizione del contratto della ditta aggiudicatrice venne prevista una durata maggiore dei lavori rispetto ai 180 giorni iniziali, e venne pertanto stabilita una durata complessiva in 210 giorni, rispetto al termine del 15.02.2010 in cui i lavori ebbero inizio.

- che con Determina n.ro 73 del 27.05.2010 il Responsabile dell'U.T.C. arch Pasquale Miele approvava la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori prevedendo appunto la realizzazione dei laboratori così come richiesto dalla Direzione didattica del Circolo "Giovanni Pascoli", pertanto l'importo dei lavori al netto del ribasso di gara passa da Euro 266.376,13 ad Euro 320.459,99, con un aumento di Euro 54.083,86;

- che nel corso della gestione del Commissario Prefettizio, a seguito dello scioglimento anticipato del Consiglio Comunale dell'Ottobre del 2010, con la determina dirigenziale n.ro 3 del 13.01.2011 viene liquidato il primo stato di avanzamento dei lavori, e successivamente con la determina n.ro 15 del 2011, vengono liquidate le competenze professionali;

- che con determina n.ro 49 del 26.05.2011, a firma dell'arch. Alberto D'Urso - tecnico con incarico esterno comandato dalla Provincia di Napoli, l'Ufficio Tecnico Comunale rilevò che per il completamento dell'opera di adeguamento e ampliamento della palestra, fosse stato necessario, al fine di consentirne la piena e corretta fruibilità, effettuare ulteriori lavori per un importo di Euro 60.534,50,

- che dette somme dovevano essere attinte da quelle a disposizione dell'amministrazione come previsto dall'art. 134 del Decreto Presidente della Repubblica n.ro 554 del 1999.

- che i lavori di cui necessitava la Palestra per essere completata erano :

- Protezione ai manti impermeabili con vernici protettive a base di resine acriliche di colore bianco o verde;

- Zoccolino battiscopa in gres porcellanato per blocchi servizi;

- Fornitura e posa in opera di battiscopa in gomma per interno palestra;

- Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre ad una o più anta apribili per superficie superiore oltre i mq 5;

- Vetrate termoisolante composta da due lastre di vetro dello spessore di 4 mm;

- Preparazione di superficie murarie con stuccature e rasature per pareti esterne e interne;

- Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie lisci per pareti esterne e interne;

- Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera;



# COMUNE DI GRUMO NEVANO

## PROVINCIA DI NAPOLI

Via G. Amendola n.2 - c.a.p. 80028

TEL. 081.83.27.203 - FAX 081.505.61.12

- Sigillatura dei giunti tra pannelli prefabbricati;
  - Ponteggio;
  - Piano di lavoro per ponteggi;
  - Fornitura e posa in opera di due caldaie;
- che sempre L'Ufficio Tecnico Comunale, nella persona dell'arch. D'Urso, nella determina 49 del 26.05.2011 evidenziava che a quella data le lavorazioni appaltate dalla ditta Impresa Costruzione Cioffo Giuseppe erano ancora in corso;
- che pertanto i suddetti lavori per il completamento della Palestra furono affidati direttamente alla ditta Cioffo, previo riscontro della disponibilità della ditta appaltatrice ad effettuare le suddette opere per il completamento della Palestra, e considerato che le maestranze e le attrezzature erano già disponibili in loco e che pertanto ciò non avrebbe richiesto un allungamento dei tempi per l'installazione di un nuovo cantiere;
- che inoltre il ribasso esplicitato in sede di gara dalla ditta Impresa Costruzione Cioffo Giuseppe, pari al 34,316%, era da applicare sull'elenco prezzi desunto dal Prezzario Lavori Pubblici Regione Campania Amo 2009 e che pertanto la rinnovazione dell'appalto con altra ditta per i lavori a farsi avrebbe comportato l'utilizzo dei prezzi unitari afferenti la tariffa 2010, determinando in tal modo la necessità di incrementare l'impegno di spesa per i costi di intervento a base di appalto;
- che inoltre l'arch. D'Urso, valutato che il regolamento per l'attuazione della legge Merloni, approvato con Decreto Presidente della Repubblica del 21.12.1999, n. 554, avesse inteso accordare corsie preferenziali alla Pubblica Amministrazione in presenza della urgenza, esplicitando con l'art. 88 del d.P.R. n. 554/99 un margine ampio di utilizzazione delle procedure di affidamento diretto sussistendo, nella fattispecie, secondo l'allora responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale l'urgenza e la imprevedibilità, approvava gli ulteriori lavori integrativi "necessari alla completa e piena funzionalità dell'opera" per ulteriori Euro 45.796,00;

In ordine al secondo quesito e cioè : "quali sono stati i motivi che hanno reso necessaria l'approvazione della variante in corso d'opera nel 2010 e l'approvazione dei lavori integrativi nel 2011" :

Ripeto in parte quanto già illustrato nella risposta al primo quesito e cioè :

- per quanto riguarda i motivi che hanno reso necessario l'approvazione della variante in corso d'opera nel 2010, durante il corso dei lavori il dirigente scolastico della Direzione Didattica G. Pascoli in data 06.04.2010 con nota prot. n.1410/A35 registrata al prot. generale al n. 6312/2010, formulava alcune osservazioni sul progetto in corso di realizzazione e precisamente evidenziava che alcuni spazi della palestra, venivano utilizzati per attività laboratoriali e che con l'approvazione, da parte dell'ufficio Scolastico Regionale dei fondi FESR 2007/2013 necessitava confermare i predetti spazi destinati a laboratorio di tipo scientifico e linguistico. In tale richiesta formulata dal Dirigente Scolastico dott. Osvaldo Tessitore, si chiedeva espressamente la realizzazione di due laboratori da collocare lateralmente alla costruenda palestra.

Per quanto riguarda invece l'approvazione dei lavori integrativi nel 2011 le motivazioni, come già esplicitato nella risposta al primo quesito, sarebbero state, a dire dell'Arch. D'Urso che in quel momento reggeva l'Ufficio Tecnico Comunale, dalla necessità di garantire la piena e corretta funzionalità dell'opera stessa consentendo la totale fruibilità del plesso scolastico.

In ordine al terzo quesito e cioè : "quali sono i motivi che, ad oggi, impediscono ancora l'uso della struttura in questione, e se occorrono ulteriori lavori per il completamento di tale palestra",



# COMUNE DI GRUMO NEVANO

## PROVINCIA DI NAPOLI

Via G. Amendola n.2 - c.a.p. 80028

TEL. 081.83.27.203 - FAX 081.505.61.12

nonché delle pertinenze annesse” rispondo che allo stato attuale la struttura è collaudabile, tuttavia affinché l’opera possa dirsi completamente ultimata è necessario completare la pavimentazione sul marciapiedi esterno che ospitava, nella vecchia palestra, il porticato esterno.

In merito alla vicenda del porticato è opportuno premettere e precisare quanto segue :

il progetto iniziale prevedeva il ripristino del porticato preesistente, tuttavia nella rielaborazione del progetto in sede di variante, finalizzata alla costruzioni dei due laboratori annessi alla palestra, la realizzazione del porticato non è stata prevista dal redattore degli elaborati di variante.

L’attuale amministrazione si è prodigata per verificare la possibilità di realizzare anche il porticato esterno, e pertanto nelle more è stata valutata l’opportunità di soprassedere temporaneamente al completamento del marciapiede esterne così da consentire, verificatane la possibilità, il rifacimento del porticato.

Il costo del rifacimento del porticato esterno è stato valutato in circa 25.000,00 Euro, e l’attuale Amministrazione intendeva recuperare questa somma dagli importi eventualmente disponibili a seguito del ribasso della gara di appalto dei lavori.

Tuttavia questa strada non si è rivelata percorribile in quanto con la determina n.ro 49 del 26.05.2011 l’arch. D’Urso, motivando quella decisione con l’indispensabilità ai fini del completamento dell’opera, ha interamente utilizzato quelle somme accantonate.

La strada ulteriore da percorrere sarebbe stata quella di reperire quelle somme dal bilancio comunale, ma questo percorso è stato impedito dallo stato di pre-dissesto delle casse comunale noto oramai a tutti.

Pertanto allo stato in pochi giorni i lavori saranno completamente ultimati, così come previsto dal progetto di variante, salvo poi quando le condizioni economiche dell’ente lo consentiranno, di fronte alla conclamata esigenza, formalmente e documentalmente giustificata da parte dell’Istituto Didattico, questa Amministrazione si impegna a ripristinare il porticato preesistente.

Tuttavia è preciso e solenne impegno da parte dell’Assessorato ai Lavori Pubblici rendersi promotore di qualsiasi iniziativa prevista dal nostro Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, per accertare, ad ultimazione dei lavori avvenuti, le eventuali responsabilità che hanno impedito, nonostante il cospicuo accantonamento delle somme derivanti dall’economia di gara, il ripristino del preesistente porticato.

Un accenno è doveroso anche per quanto riguarda i presunti ritardi nella consegna dell’opera.

I lavori hanno inizio il 10.02.2010 e dovevano essere completati entro 270 giorni, pertanto dovevano essere ultimati entro il 07.11.2010. Tuttavia nel corso dell’appalto la direzione dei lavori ha sospeso e ripreso gli stessi per svariati motivi, per complessivi ulteriori 170 giorni. E pertanto ciò a dilatato il termine di consegna al 26.04.2011.

Se consideriamo che in quel periodo l’Ufficio Tecnico Comunale ha ordinato ulteriori lavori integrativi, riteniamo che allo stato attuale il cosiddetto ritardo nella consegna non possa ritenersi giustificato.

Il Sindaco

dott. Alessandro Grimaldi

L’assessore

dott. Giovanni Pietro De Santis

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Gaetano Liguori

f.to dott. Amedeo Rocco

---

---

PER COPIA CONFORME: 17/10/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Amedeo Rocco



---

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17/09/2011.

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_/10/2011

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Amedeo Rocco