



COMUNE DI GRUMO NEVANO

Via Amandola n. 2 – 80028 Grumo Nevano

VI SETTORE

Lavori Pubblici

Copia Originale

DETERMINAZIONE n. 62 DEL 17/07/2017

OGGETTO: Lavori di “Manutenzione straordinaria scuola via Giotto per sistemazione uffici comunali” – Perizia variante ai sensi dell’art. 149 comma 2 del d.lgs 50/2016 – CIG: 6952472165

Il Responsabile del VI Settore *Servizio Lavori Pubblici*

L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di luglio

Vista la Legge 07.08.1990 n° 241;

Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000 ss.mm.ii. (T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Visto il D. Lgs. n° 165/2001;

Visto il D. Lgs. n° 118/2011;

Visto il D. Lgs. n° 50/2016;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Vista la Delibera di G.C. n. 08 del 28.01.2016 con cui è stato previsto un nuovo assetto organizzativo dell'Ente;

Visto il decreto Sindacale n° 10 del 13.06.2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del VI Settore, fino a tutto il 31.12.2017;

IL DIRIGENTE/ RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- **che** l'Amministrazione comunale, preso atto degli accertamenti tecnici che hanno evidenziato seri problemi di staticità dell'edificio di via Amendola, 2, adibito a sede istituzionale, con delibera di G.C. n° 220 del 30/12/2016 disponeva la delocalizzazione degli uffici comunali nel lotto “B” del plesso scolastico di via Giotto, dando mandato al Responsabile del VI Settore Tecnico di predisporre gli atti propedeutici a tale spostamento;
- **che** con determina del VI Settore Tecnico n° 103 del 30/12/2016, veniva impegnata la somma complessiva di €. 65.000,00 per garantire i lavori da eseguire nel plesso scolastico di via Giotto per sistemare i locali facente parte del lotto A e adattarli a uffici;
- **che** con determina a contrarre n°05 del 20/01/2017, veniva avviata la procedura negoziata mediante RdO sul MEPA per l'affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria scuola via Giotto per sistemazione uffici comunali”;
- **che** con determina n°12 del 10/02/2017, i lavori venivano aggiudicati alla ditta New Tek di Falco Raffaele con sede in Cardito (NA), via Mahatma Gandhi, 8, per l'importo di € 53.698,75 comprensivi di € 1.000,00 per oneri sicurezza oltre IVA come per legge, attraverso il sistema elettronico MEPA, con contratto RdO n°1485836, stipulato anche in forma pubblica con Repertorio n° 922, in data 07/04/2017, registrato in Napoli il 07/04/2017 al n° 3735;
- **che** in data 20/04/2017 veniva effettuata la consegna dei lavori e che i lavori sono in corso di esecuzione;

Considerato che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni lavori non previsti nel contratto d'appalto, al fine di consentire la totale fruibilità dei locali del predetto edificio scolastico e la piena e corretta funzionalità delle attività istituzionali dell'Ente, si è provveduto ad elaborare il computo metrico di variante del progetto e il relativo verbale di concordamento nuovi prezzi, da cui scaturisce il seguente quadro economico, il cui importo totale rientra nel limite del 20% previsto dal precitato art. 149 del D.lgs. 50/2016;

Ritenuto potersi procedere all'approvazione della suddetta perizia di variante,

DETERMINA

Di approvare gli atti tecnici relativi alla perizia di variante in corso d'opera dei lavori per la "Manutenzione straordinaria scuola via Giotto per sistemazione uffici comunali", redatta dal sottoscritto Responsabile del VI Settore tecnico ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.lgs 50/2016, costituito dal Computo metrico estimativo depositato agli atti d'ufficio;

Dal quale scaturisce il seguente "Quadro Economico Riepilogativo (QER)" il cui importo totale rientra nel limite del 20% previsto dal precitato art. 149 del D.lgs. 50/2016, come di evince dai quadri economici di seguito riportati:

Quadro economico originario

Importo lavori:	€. 57.500,00
Ribasso d'asta 8,35%	- €. 4.801,25
Importo lavori al netto del ribasso	€. 52.698,75
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a	€. 1.000,00
Importo totale del contratto	€. 53.698,75
IVA 10%	€. 5.369,87
Totale	€. 59.068,62
Economie	€. 5.931,38
Totale Generale	€. 65.000,00

Quadro economico di variante

Importo lavori:	€. 68.860,18
Ribasso d'asta 8,35%	- €. 5.749,82
Importo lavori al netto del ribasso	€. 63.110,35
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a	€. 1.000,00
Importo totale di perizia	€. 64.110,35
IVA 10%	€. 6.411,03
Totale generale	€. 70.521,38

Di dare atto:

che all'intervento è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIG: 6952472165, riportato nella lettera di richiesta di offerta e in ogni successivo atto contrattuale e/o di pagamento discendenti dall'aggiudicazione definitiva;

che per le suddette opere è stato impegnato con determina 103/2016, l'importo complessivo €. 65.000,00 impegnando la somma pari ad €. 25.000,00 sul capitolo 236 e per €. 40.000,0 sul capitolo 232;

che i maggiori lavori in variante saranno garantiti, in parte con le economie del ribasso e per €. 5.521,38 da impegnare sul capitolo 236.

Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- all'Ufficio Pubblicazioni per l'inserimento nel sito istituzionale ed "amministrazione trasparente".

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE
Arch. Pasquale Miele

VISTO per la regolarità contabile ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.


li

20/7/17

imp. 538/2017 cap. 236 del

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Raffaele Campanile



Per copia conforme _____

Arch. Pasquale Miele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire da oggi _____

Registro pubblicazioni n°

L'addetto alle pubblicazioni