

COMUNE di GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

7° SETTORE - VIGILANZA

Servizio Igiene e Ambiente

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 122 del 18/11/2013 -

Oggetto: Adeguamento funzionale isola ecologica comunale.
Approvazione perizia di variante non suppletiva.

Il Responsabile del Settore

L'anno 2013, il giorno **diciotto** del mese di **Novembre** alle ore **10,00**:

- Vista la delibera di G.C. n. 15 del 28/01/2009 con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori, modificata con la delibera di G.C. n. 52 del 03/10/2013;
- Visto il Decreto Sindacale prot. n. 7 del 04/10/2013, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 7° Settore – Vigilanza, fino al 04/04/2014;
- Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- Vista la Legge n. 241/1990;

Adotta la seguente determinazione

Premesso :

- che con deliberazione della G.P. n. 1090 del 30/12/2010 venne approvato il bando per "Trasferimenti ai Comuni della Provincia di Napoli per investimenti finalizzati allo sviluppo/incremento della raccolta differenziata mediante realizzazione di isole ecologiche attrezzate";
- che con determinazione dirigenziale del Settore Ambiente della Provincia di Napoli n. 8412 del 14/08/2011 venne istituita la commissione tecnico amministrativa per l'assegnazione dei finanziamenti di cui trattasi secondo i criteri e le modalità indicate nel bando di partecipazione;
- che con deliberazione della G.C. di Grumo Nevano n. 5 del 28/06/2011 venne approvato il progetto definitivo, redatto dall'Arch. Ruggiero Giuliana, relativo ai lavori di "Ampliamento e adeguamento al D.M. 8 aprile 2008 dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, comportante una spesa complessiva di €. 80.000,00;
- che l'Amministrazione provinciale di Napoli con determinazione dirigenziale n. 1995 del 13/02/2012 ammetteva il Comune di Grumo Nevano al finanziamento di €. 80.000,00 assumendo il sub-impegno di spesa n. 9628 a favore del Comune sul cap. 2707 del progetto 02 del PEG 53 Bilancio 2009;
- che in data 12/06/2012 veniva stipulata convenzione tra la provincia di Napoli ed il Comune di Grumo Nevano circa le modalità di erogazione del finanziamento;
- Che per i lavori di che trattasi è stato attribuito, dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti, il CIG 4827185F10;
- Che con determina a contrarre n. 92 del 16/10/2012, venne approvato tra l'altro il bando di gara ed il disciplinare; ed indetta gara di appalto con procedura aperta mediante aggiudicazione con quella dell'offerta a massimo ribasso, prevista dall'art. 82 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii., stabilendo l'importo a base d'asta di €. 63.762,63, di cui €. 2.292,11 per oneri della sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso;
- Che i lavori di che trattasi venivano aggiudicati dall'impresa Guarino Costruzioni s.r.l., con sede in Teverola (CE) alla Via Prol.to Marco Polo n. 47, con il ribasso del 35,09% sull'importo a base d'asta di €. 61.470,52 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad €. 2.292,11;
- Che con determina dirigenziale n. 29 del 09/04/2013, veniva aggiudicato definitivamente all'impresa i lavori di che trattasi per l'importo di €. 42.192,62 al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- Che con determina dirigenziale n. 30 del 10/04/2013, veniva nominato, ai sensi degli artt. 147 e 151 del D.P.R. 207/2010, quale Direttore dei Lavori e Responsabile della sicurezza il p.e. Salvatore Flagello nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico;
- Che i lavori venivano consegnati in data 20/04/2013;
- Che nel corso dei lavori si è ravvisata la necessità di apportare alcune variazioni al progetto finalizzate ad una migliore funzionalità dell'isola ecologica anche in considerazione delle caratteristiche della pesa a ponte da ubicare in modo da non intralciare il normale transito degli automezzi circolanti sull'isola ecologica, la possibilità di installare tettoie mobili a copertura dei cassoni dei rifiuti RAEE nonché la variazione dell'I.V.A. intervenuta dal 21% al 22%;
- Che il direttore dei lavori, p.e. Salvatore Flagello, redigeva una perizia tecnica (variante non suppletiva) dell'importo complessivo di €. 80.000,00 così distinto;

Per lavori	€.	61 461,99
Per oneri di sicurezza OD	€.	960,00
Per oneri di sicurezza OS	€.	1 332,11

Sommano	€.	63 754,10
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A. 22% sui lavori	€.	14 025,90
Compenso incentivante art. 92 D.Lgs n. 163/2006	€.	1 275,08
Acquisto cartellonistica, tabelle, ecc.	€.	944,92
Totale somme a disposizione	€.	16 245,90
TOTALE COMPLESSIVO	€.	80 000,00

- Che la variante tecnica si compone dei seguenti elaborati:
 - computo metrico;
 - quadro comparativo
 - elenco nuovi prezzi con relativo verbale di concordamento;
 - relazione tecnica
- Che l'importo dei lavori previsti nella predetta perizia è inferiore a quello del progetto originario;
- Visti il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- Ritenuto di provvedere in merito,

DETERMINA

- Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante non suppletiva dei lavori di adeguamento funzionale dell'isola ecologia comunale, affidati all'impresa Guarino Costruzioni s.r.l., con sede in Teverola (CE) alla Via Prol.to Marco Polo n. 47, predisposta ai sensi dell'art. 132 comma 1, lett.a) e b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. dal p.e. Salvatore Flagello, direttore dei Lavori e Responsabile del Settore Tecnico Comunale, composta dagli elaborati indicati in narrativa.
- Di approvare il quadro economico di spesa, rideterminato come in premessa indicato, per l'importo complessivo di € 80.000,00.
- Di dare atto che l'impresa Guarino Costruzioni s.r.l., ha sottoscritto regolare verbale di concordamento nuovi prezzi, impegnandosi ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla presente perizia per l'importo complessivo di € 42.187,09, comprensivo di oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta ed oltre IVA al 22%;
- Darsi atto che l'impegno di spesa relativo all'affidamento di che trattasi rientra in quello di € 80.000,00, finanziato per intero dall'Amministrazione provinciale di Napoli e quindi previsto in apposito capitolo n. 2450/02 cod. 2090501 del Bilancio 2013 - RR.PP. 2011;
- Darsi atto dell'attribuzione del CIG: 4827185F10 assegnato dall'anagrafe dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e riferito ai lavori in oggetto;
- Darsi atto che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012.

Il Responsabile del Settore
C.te Luigi CHIACCHIO

VISTO per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000 e del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012.

li 3/12/13

TP 1381/13 R

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Raffaele CAMPANILE

Il presente atto si compone di fogli 1 (uno) e facciate scritte 2 (due) compresa la presente.

Per copia conforme _____
Il Responsabile del Settore
C.te Luigi CHIACCHIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi

Registro pubblicazioni n.

Il Messo Comunale