



COMUNE DI GRUMO NEVANO

PROVINCIA DI NAPOLI

IV Settore Tecnico

Lavori Pubblici - Urbanistica - Suap

Via G. Amendola, 2 - 80028 Grumo Nevano (NA)- tel. 081 8327247-19 - fax 0818327210 utc.grumo@asmepec.it

Det. __ gara 2° Lotto Strade Perizia variante tecnica

Copia Originale

Categoria ____ Classe ____

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 30/06/2015

Oggetto: Lavori di riqualificazione e sistemazione di strade cittadine 2° Lotto – Approvazione perizia di variante tecnica.

Il Responsabile del Settore Tecnico

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di giugno.

Visto il decreto sindacale n° 11 del 08/10/2014 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV Settore Tecnico – *Lavori Pubblici, Urbanistica, e Suap*

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (*T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*);

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso

- **che** l'Amministrazione Comunale al fine di provvedere, alla riqualificazione e sistemazione di strade cittadine, con l'obiettivo programmatico finalizzato ad effettuare interventi manutentivi su varie strade cittadine e diretto al miglioramento delle misure di sicurezza stradale, con delibera di G.C. n. 93 del 21/07/2014 approvava il progetto preliminare delle opere di tali opere redatto dall'UTC;
- **che** con delibera di G.C. n° 128 del 25/09/2014, venivano approvati i progetti definitivi relativi al 1° e 2° lotto dei lavori "*Interventi di riqualificazione e sistemazione di varie sedi stradali cittadine*" ovvero:
 - Progetto definitivo relativo al I° Lotto funzionale comportante una spesa complessiva di Euro 261.000,00 ;
 - Progetto definitivo relativo al II° Lotto funzionale comportante una spesa complessiva di Euro 145.000,00;
- **che** con delibera n° 55 del 15/05/2014 veniva conferito al Responsabile del Settore Tecnico di provvedere alla richiesta presso la C.D.P. del diverso utilizzo del mutuo n° 4540493/00 di €. 520.000,00 per il finanziamento delle suddette opere;
- **che** con determina del Settore Tecnico n° 77 del 04/11/2014, venivano approvati, il progetto esecutivo relativo al I° Lotto funzionale comportante una spesa complessiva di Euro 261.000,00 di cui Euro 182.197,98 per lavori ed Euro 75.214,60 per somme a disposizione, e il Progetto esecutivo relativo al II° Lotto funzionale comportante una spesa complessiva di Euro 145.000,00 di cui Euro 107.880,78 per lavori ed Euro 35.119,22 per somme a disposizione;
- **che** con determina n° 93 del 23/12/2014 veniva indetta gara d'appalto per l'affidamento dei lavori relativi al II° Lotto dei predetti interventi;
- **che** esperita la gara, giusti verbali di gara del 27/01/2015, 28/01/2015 e 29/01/2015, con determina n° 28 del 29/04/2015, veniva dichiarata aggiudicataria dell'appalto la ditta **Digeco S.r.l.** con sede in Casal di Principe alla via Circumvallazione, 84, per l'importo di €. **78.803,54** oltre IVA al 22%, di cui €. 54.047,23 per lavori, al netto del ribasso del 36,508% praticato sull'importo di €.

85.124,47 posto a base di gara, €. 22.756,31 relativi costo della manodopera, ed €. 2.000,00 per oneri della sicurezza;

- **che** la suddetta aggiudicazione veniva perfezionata con la stipula del contratto n° 896 di rep. del 19/06/2015;
- che in data 24/06/2015 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori ai sensi dell'art. 154 del d.P.R. 207/2010;
- **Considerata** la necessità di apportare alcune variazioni nell'ambito delle stesse categorie di lavorazioni previste nel progetto, le quali si configurano più adattabili alla situazione dei luoghi, ed, in ogni caso, senza alcun onere per l'Amministrazione come si evince dal nuovo quadro economico agli atti dell'Ufficio, unitamente agli altri documenti tecnici;
- **Ritenuto** potersi procedere all'approvazione della suddetta variante tecnica,

DETERMINA

- **Di approvare** la variante tecnica redatta dal *perito edile* Salvatore Flagiello in qualità di Direttore dei Lavori e RUP dei "lavori di riqualificazione e sistemazione di strade cittadine 2° Lotto", formata dai seguenti elaborati, depositati agli atti d'ufficio:
 - Relazione tecnica;
 - Computo metrico;
 - Stima incidenza manodopera;
 - Nuovo Quadro economico

Dare atto che, come si evince dal quadro economico allegato la perizia di variante tecnica, non comporta aumento della spesa;

Il Responsabile del Settore Tecnico
Perito Edile Salvatore Flagiello

Firma per accettazione

DIGECCO s.r.l.

Via Circumvallazione, 84

03033 Casal di Principe (Ce)

P.E. 03329910611

Per copia conforme _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
Perito Edile Salvatore Flagiello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE

Copia della determinazione viene pubblicata all'Albo on-line per 15 giorni consecutivi a partire da

Oggi ____/____/2015 Registro pubblicazioni n° _____

L'Addetto alla pubblicazione